2009年度工作述职报告
基建办   李振国

本人能够坚持党的领导，响应学校党委、校领导的号召，积极工作，在2009年圆满地完成本职工作。

2009年我校基本建设任务最重的一年，同时开工了三个单体建筑，设计一个，待建两个。竣工建筑面积四万平方米，待建三万平方米，特别是其中的示范校工程，按时并保证质量地完成，学生食堂、机加中心获市优质工程，国际交流中心获省优质工程，压力是可想而知的，困难重重，基建办的同志们不等、不靠，积极进取，较好地完成了今年的任务，为明年打下了良好的基础。

作为国际交流中心的甲方代表，能坚持深入国际交流中心建筑工地，及时发现、解决现场发生的情况，妥善处理各类问题，协调、处理好各方面关系，确保了国际交流中心实现年底竣工，为明年的开业赢得了时间。在处理现场问题时，坚持实事求是的原则，决不浪费每一分钱，为学校把好第一道关。在工程质量上，严格要求，丝毫不放过，为学校建设一个省优良工程。积极协调与水暖、电气专业的配合，帮助解决问题，把问题消灭在图纸中，减少拆改现象，控制无谓的浪费。

作为基建办的主管造价的工程师，按照建设的程序，首先要编制投资估算，编制投资估算难度最大，影响的因素多、不确定性大，已知条件少。在这种情况下，较为准确完成了所有的建筑投资估算。为学校领导的决策提供了准确依据。今年竣工结算正在进行，预计与概算相差3％以内，国家规定误差20％以内。今年共审核了二十几个结算，下审额几十万，下一步重点审核三个土建施工、三个装饰施工的结算，做到不浪费每一元，把好结算关。
通讯迁移工程较难处理，在结算工作中通讯公司一直使用行业内部定额，各项费用较高。经过几次交流，通讯公司终于同意了我的意见，使用辽宁省统一定额，在工程量增加六分之一的情况下，造价由原来的51万减到41万元。由于我的参与的1万1千伏高压线的迁移，由几十万减到十几万。
积极参与设计工作的全程控制，提供有价值的建议。李付主任与我提供的基础设计方案，由原来的人工挖孔钢筋混凝土桩，改成现在的钢筋混凝土条形基础，既保证人员的安全，加快进度，并节约资金137万元。原设计采用的大框架梁，改成现在的主副井字梁，钢筋含量由A区的92千克/平方米，下降到现在的60几千克/平方米，就这一项节约资金1080万元。

坚持经济实用性原则，取消过剩功能，如墙体保温、屋面保温、屋面防水，由挤塑板改成现在的笨板，防水由双层改成单层，就这一项节约资金100万元。取消各个建筑多余的通风系统，减小电气工程的多余电缆线径，使用薄壁钢管等，可节约大量资金。

贯彻熊副校长布置的管理所有的工程施工质量工作，压力大，任务重，只能找时间下施工现场，参加所有关键部位检查质量，在同志们的帮助下，保证了工程施工质量。

在建筑工程系上两门科，圆满完成教学任务，得到建筑工程系的认可。

在新的一年里，建设好图书馆、学生公寓，完善学校建筑绿化工程，我坚信在领导的正确指引下，干好自己的本职工作，当好参谋　　

